

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學

13151-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		100,000		-38,400	61,600	61,600	36,180		36,180	58.73	-25,420	-41.27		
機械及設備		100,000		-38,400	61,600	61,600	36,180		36,180	58.73	-25,420	-41.27	1.計畫名稱(購置學校機械設備)－預算分配數6萬1,600元，執行數3萬6,180元，執行58.73%；(一)執行落後原因：目前已規劃購置冷氣(二)目前辦理情形：等汰舊*具體改善措施：檢討明年資本門額度。	盡速核銷
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		100,000		38,400	138,400	138,400	123,400		123,400	89.16	-15,000	-10.84		

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學

13151-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		100,000		38,400	138,400	138,400	123,400		123,400	89.16	-15,000	-10.84	計畫名稱(購置學校雜項設備)－預算分配數13萬8,400元，執行數12萬3,400元，執行89.16%： (一)執行落後原因：目前已購置部分書籍1024元(二)目前辦理情形：核銷中*具體改善措施：加速購書速度。	盡速核銷
購建中固定資產														
總計		200,000			200,000	200,000	159,580		159,580	79.79	-40,420	-20.21		