

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學

13151-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		80,000	1,328,990	-27,000	1,381,990	633,030	44,500		44,500	7.03	-588,530	-92.97	計畫名稱(購置學校機械設備)－預算分配數63萬3,030元，執行數44,500元，執行7.03%；(一)執行落後原因：補辦預算經費尚未核銷。(二)目前辦理情形：待完工。	盡速辦理
機械及設備		80,000	1,328,990	-27,000	1,381,990	633,030	44,500		44,500	7.03	-588,530	-92.97		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		90,000		27,000	117,000	117,000	103,000		103,000	88.03	-14,000	-11.97		

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學

13151-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		90,000		27,000	117,000	117,000	103,000		103,000	88.03	-14,000	-11.97	計畫名稱(購置學校雜項設備)－預算分配數11萬7,000元，執行數10萬3,000元，執行88.03%： (一)執行落後原因：圖書費用尚未核銷(二)目前辦理情形：請購中。	盡速辦理
購建中固定資產														
總計		170,000	1,328,990		1,498,990	750,030	147,500		147,500	19.67	-602,530	-80.33		