

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學

13151-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		80,000	1,328,990		1,408,990	80,000	44,500		44,500	55.63	-35,500	-44.38	計畫名稱(購置學校機械設備)－預算分配數8萬元，執行數44,500元，執行55.63%；(一)執行落後原因：去年10月已爭取到相關經費，已提出其他需求；(二)目前辦理情形：請購中。	盡速辦理
機械及設備		80,000	1,328,990		1,408,990	80,000	44,500		44,500	55.63	-35,500	-44.38		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		90,000			90,000	90,000	33,500		33,500	37.22	-56,500	-62.78		

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學

13151-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		90,000			90,000	90,000	33,500		33,500	37.22	-56,500	-62.78	計畫名稱(購置學校雜項設備)一預算分配數9萬元，執行數3萬3,500元，執行37.22%： (一)執行落後原因：已再提其他需求(二)目前辦理情形：請購中。	盡速辦理
購建中固定資產														
總計		170,000	1,328,990		1,498,990	170,000	78,000		78,000	45.88	-92,000	-54.12		